



## CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI

Ente Pubblico Economico

Legge 5.10.1991 n° 317

### DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE

N. 127 DEL 07-05-2021

**OGGETTO:** Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Bari. PON Città Metropolitane 2014-2020.

Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione dello svincolo di collegamento tra la bretella di raccordo Tangenziale di Bari – A14 e la SP n. 1 e di rotatorie nell'agglomerato industriale di Bari – Modugno.

Liquidazione acconto.

CUP D97E20000000004. CIG 82723016BC.

L'anno duemilaventuno, il giorno 07 del mese di MAGGIO nella sede del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari,

#### IL PRESIDENTE

sulla base dell'istruttoria compiuta dal RUP ing. Pierluca Macchia, come da attestazione sotto riportata, in relazione alla presente deliberazione ad oggetto: "Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Bari. PON Città Metropolitane 2014-2020. Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione dello svincolo di collegamento tra la bretella di raccordo Tangenziale di Bari – A14 e la SP n. 1 e di rotatorie nell'agglomerato industriale di Bari – Modugno. Liquidazione acconto. CUP D97E20000000004. CIG 8219400F70.", riferisce quanto segue:

- Con delibera presidenziale n. 254 del 10.11.2020, ratificata dal CdA con delibera b. n. 150 del 17.11.2020 è stata definitivamente aggiudicato allo Studio Sigma Srl l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione nonché attività di supporto al RUP in fase di esecuzione dei lavori ed altre prestazioni accessorie per la realizzazione dello svincolo di collegamento tra la bretella di raccordo Tangenziale di Bari – A14 e la SP n. 1 e di rotatorie nell'agglomerato industriale di Bari – Modugno;
- L'importo della parcella professionale determinata all'esito della procedura negoziata è pari ad € 65.293,66 oltre INARCASSA ed IVA;
- In data 08.04.2021 è stato sottoscritto il contratto per lo svolgimento del medesimo incarico con contestuale avvio dell'attività di progettazione;
- L'art. 3 del richiamato contratto prevede la corresponsione di un acconto del 20% sull'importo complessivo della parcella, pari ad € 12.377,07 oltre INARCASSA ed IVA, da corrispondere alla firma del contratto medesimo ed in conformità delle previsioni contrattuali, in data 13.04.2021, è pervenuta al n. 3351 del protocollo consortile la fattura elettronica n. 11 emessa in pari data dallo stesso Studio Sigma Srl avente importo di € 12.377,07 oltre INARCASSA ed IVA;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTI la delibera presidenziale n. 254 del 10.11.2020, ratificata dal CdA con delibera n. 150 del 17.11.2020, con cui è stata definitivamente aggiudicata allo Studio Sigma Srl la procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di ingegneria in oggetto ed il contratto disciplinante lo svolgimento dell'incarico sottoscritto in data 08.04.2021;

VISTA la fattura n. 11/2021 emessa in data 11.04.2021 dallo Studio Sigma Srl avente importo di € 12.377,07 oltre INARCASSA ed IVA;

VERIFICATA a cura del RUP la regolarità contributiva dello Studio Sigma Srl;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento riportata in calce al presente provvedimento;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione e al pagamento della fattura n. 11/2021 emessa in data 11.04.2021 dallo Studio Sigma Srl avente importo di € 12.377,07 oltre INARCASSA ed IVA;

#### DELIBERA

1. Le premesse sono parte di integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di liquidare e pagare, come in effetti si liquida e si paga, mediante bonifico bancario su cui siano riportati il CUP D97E20000000004 ed il CIG 8219400F70 la fattura n. 11 del 11.04.2021 avente importo di € 12.377,07 oltre INARCASSA ed IVA, emessa dallo Studio Sigma Srl a titolo di acconto sulla progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione nonché attività di supporto al RUP in fase di esecuzione dei lavori ed altre prestazioni accessorie per la realizzazione dello svincolo di collegamento tra la bretella di raccordo Tangenziale di Bari – A14 e la SP n. 1 e di rotatorie nell'agglomerato industriale di Bari – Modugno.
3. Di ordinare al Settore Contabilità e Finanza di procedere al pagamento di cui al precedente punto 2 attingendo ai fondi presenti sul c/c bancario dedicato agli interventi finanziati dai fondi rivenienti dal "Patto per Bari".
4. Di rendicontare, a cura del Responsabile del Procedimento, la spesa di cui alla presente delibera ai competenti uffici della Città Metropolitana di Bari
5. Di incaricare il geom. Giuseppe Calisi della pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Consorzio e su "Amministrazione Trasparente", nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dalle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali, di quelli sensibili e giudiziari.

Il sottoscritto attesta che il procedimento finalizzato all'approvazione del presente atto è stato espletato nel rispetto delle norme di legge ed è conforme alle risultanze istruttorie.

Modugno lì, 06.05.2021

Per quanto di competenza, non ci sono rilievi da formulare.

Modugno lì, 07/05/2021

le  
(ani)

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4877254455 Data SDI: 13/04/2021 11:20

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

Destinatario

STUDIO SIGMA SRL  
 VIA BRUNO ZACCARO 19  
 70126 - BARI - BA - IT  
 P.IVA: IT07937990724  
 Cod. Fiscale: 07937990724  
 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

CONSORZIO PER L'AREA SVILUPPO INDUSTRIALE BARI  
 VIA DELLE DALIE, 5  
 70026 - MODUGNO - BA - IT  
 P.IVA: IT00830890729  
 Cod. Fiscale: 00830890729  
 Codice Ufficio: T04ZHR3

Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari  
 13  
 Prot. n. 33514

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	11	2021-04-13	EUR 15.704,02

Dati ordine acquisto

Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari  
 13 APR. 2021  
**ARRIVO**

CONSORZIO A.S.I. BARI  
 Giornale IVA n° 5  
 Prot. IVA n° 168

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA PER LA REALIZZAZIONE DELLO SVINCOLO DI COLLEGAMENTO TRA LA BRETELLA DI RACCORDO TANGENZIALE DI BARI - A14 E LA SP N. 1 E DI ROTATORIE NELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI BARI - MODUGNO. COMPENSO 20% DI 61.885,33 1° ACCONTO	1	12.377,07	12.377,07	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	11				D97E20000000004	82723016BC

Dati Cassa Previdenziale

Tipo Cassa	Al. Cassa	Importo Cassa	Imponibile Cassa	Al. IVA	Ritenuta	Natura
Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti	4 %	495,08	12.377,07	22 %		

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	12.872,15	2.831,87

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

Pagamento completo

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico		EUR 12.872,15		

Dati Trasmittenti  Progressivo Invio: 19

Versione Style 2.8.2

