

**CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO
INDUSTRIALE DI BARI**

Ente Pubblico Economico

Legge 5.10.1991 n° 317

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE

N. 158 DEL 06-06-2022

OGGETTO:

Progettazione definitiva/esecutiva per l'intervento n.2: "Rischio idraulico tra Lama Misciano e via dei Fiordalisi nell'Agglomerato Industriale di Bari-Modugno". "FSC 2014-2020 "Patto per la Puglia" – PROGETTO MIRWEB B0302.3 - CUP D54B19000580001

Nomina soggetto preposto alla verifica del progetto definitivo/esecutivo

L'anno **duemila ventidue**, il giorno06..... del mese diGIUGNO..... nella sede del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari,

IL PRESIDENTE

sulla base dell'istruttoria compiuta dall'ing. Giuseppe Antonio Latrofa, Responsabile della Struttura MOP e RUP dell'intervento, come da attestazione sotto riportata, in relazione alla presente deliberazione ad oggetto: "Progettazione definitiva/esecutiva per l'intervento n.2: "Rischio idraulico tra Lama Misciano e via dei Fiordalisi nell'Agglomerato Industriale di Bari-Modugno". "FSC 2014-2020 "Patto per la Puglia" – PROGETTO MIRWEB B0302.3 - CUP D54B19000580001- Nomina soggetto preposto alla verifica del progetto definitivo/esecutivo", riferisce quanto segue:

- ✓ con deliberazione n.129 del 22/10/2019 il C.d.A. dell'Ente ha approvato il Progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento "Rischio idraulico tra Lama Misciano e via dei Fiordalisi nell'Agglomerato Industriale di Bari-Modugno";
- ✓ a seguito di procedura negoziata per la selezione ed il finanziamento di Strategie Integrate di Riqualificazione delle Aree Industriali – SIRAI – regionali con la Regione Puglia, con nota prot.7610 del 04/10/2019 la Regione Puglia ha notificato l'Atto dirigenziale 620 del 25/09/2019 con il quale è stato trasmesso l'elenco dei progetti presentati da questo Ente ammessi a finanziamento. Fra i progetti finanziabili è risultato secondo in graduatoria l'intervento denominato "Rischio idraulico tra Lama Misciano e via dei Fiordalisi nell'Agglomerato Industriale di Bari-Modugno" per un importo di €1.991.119,85, oltre IVA ove dovuta come per legge, a valere sul FSC 2014-2020 "Patto per la Puglia";
- ✓ in data 04/12/2019 è stato sottoscritto digitalmente il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e questo Consorzio per la realizzazione delle S.I.R.A.I. e, quindi, del progetto in oggetto;
- ✓ con deliberazione di C.d.A. n.29 del 18/02/2020 si è proceduto con l'affidamento dell'incarico di Responsabile del Procedimento all'ing. Giuseppe Antonio Latrofa;
- ✓ con deliberazione presidenziale n.97 del 16/04/2021 è stato determinato di autorizzare ai sensi dell'articolo 32 del Codice e in applicazione dell'art. IV. punto 1. delle Linee Guida n.1 dell'ANAC e, quindi, dell'art.1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020, secondo le modalità previste nelle Linee Guida n.4 dell'ANAC, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto dalla lettera b) comma 3 dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, l'indizione della procedura di affidamento per i servizi di progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in progettazione, pratiche catastali, relazione geologica, indagini geologiche e geognostiche, prove geotecniche, relativi all'intervento "Rischio idraulico tra Lama Misciano e via dei Fiordalisi nell'Agglomerato Industriale di Bari-Modugno" finanziato nell'ambito del FSC 2014-2020 "Patto per la Puglia";

- ✓ con deliberazione presidenziale n.129 del 07/05/2021 si è proceduto con la nomina della commissione di gara;
- ✓ in data 11/05/2021 si è tenuta la seduta riservata congiunta da parte della commissione di gara in cui è stata decretata l'ammissione alla fase di valutazione quantitativa degli O.E. concorrenti;
- ✓ nella seduta pubblica del 19/05/2021 la commissione, verificate le offerte quantitative, ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente n.2 RTP "ING. GENNARO RANIERI";
- ✓ con deliberazione presidenziale n.157 del 20/05/2021 si è preso atto dei verbali di gara e si è proceduto ad approvare, ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 50/2016 la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione di gara in favore del concorrente n.1 "RTP ING. GENNARO RANIERI";
- ✓ con deliberazione n.196 del 16/06/2021 si è proceduto ad aggiudicare, ai sensi dell'art. 32 commi 5 e 7 del D.lgs. 50/20, la gara in favore del concorrente n.1 "ING. GENNARO RANIERI";
- ✓ dopo la pausa estiva sono state avviate le attività di rilievo e in data 16/09/2021 è stato richiesto alla SNAM Rete Gas di effettuare un picchettamento congiunto del metanodotto interferente con le opere, le cui risultanze, in uno con i rilievi delle altre infrastrutture presenti, sono state fornite all'RTP;
- ✓ in data 24/09/2021 è stata inviata all'RTP l'individuazione delle aree di proprietà dell'Ente potenzialmente interessate dall'intervento oggetto di progettazione e il verbale di picchettamento eseguito con la SNAM Rete gas per l'identificazione della quota della tubazione esistente;
- ✓ in data 29/09/2021 è stato inviato all'RTP il rilievo effettuato dall'ASI SpA relativo alle infrastrutture presenti e potenzialmente interessate dall'intervento oggetto di progettazione;
- ✓ con PEC del 13/10/2021 l'RTP ha richiesto un incontro tecnico in quanto sulla base del progetto in via di definizione è emersa la inevitabile necessità di procedere con un importante esproprio di terreni di proprietà della Università di Bari;
- ✓ il giorno 21/10/2021 si è tenuto un tavolo tecnico con l'RTP in cui è stata presentata la bozza di progetto e le relative problematiche connesse con gli espropri. In tale sede è stato proposto dal RUP di incontrare i referenti dell'Università di Bari, proprietaria delle aree, per rappresentare i benefici dell'opera e le interferenze con le aree della stessa Università.
E' stato, inoltre, richiesto di quantificare il costo aggiuntivo per prolungare il canale fino all'intersezione con la sede della futura "camionale" e anche fino al tombino esistente su via Fiordalisi;
- ✓ a seguito di ulteriori confronti con l'RTP ed un primo incontro informale con i referenti dell'Università è stata prodotta dall'RTP, e inviata con PEC del 25/11/2021, una stima per gli interventi di potenziamento del canale succitati;
- ✓ con nota prot.10409 del 03/12/2021 è stato richiesto un incontro con i referenti del programma "SIRAI" della Regione Puglia rappresentando la necessità, prima di concludere la fase di progettazione, di valutare la possibilità di poter usufruire delle quote previste nelle spese generali per aumentare la quota lavori e, qualora possibile, ottenere un incremento del finanziamento al fine di prolungare il canale in progetto oltre la "camionale";
- ✓ si sono susseguiti ulteriori incontri con i progettisti per la definizione di alcuni aspetti progettuali e con PEC del 22/02/2022 il Prof. Ing. Ranieri, in nome e per conto dell'RTP rappresentato, ha richiesto una proroga per la consegna del progetto a causa di alcune lungaggini tecniche legate alla difficile compatibilità dello sfocio del canale di progetto con la configurazione attuale dei suoli subito a valle;
- ✓ in data 17/03/2022 l'RTP ha trasmesso gli elaborati del progetto definitivo;
- ✓ con nota prot. 3994 del 28/04/2022 è stato richiesto un tavolo tecnico all'Università degli Studi di Bari al fine di definire la migliore soluzione tecnica e tempi celeri per la realizzazione delle opere in progetto;
- ✓ in data 06/05/2022 l'RTP ha trasmesso gli elaborati del progetto esecutivo;
- ✓ ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.50/2016 la stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23 del codice nonché la loro conformità alla normativa vigente. La verifica ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento.
Poiché, sulla base della scheda progettuale ammessa a finanziamento, l'importo delle opere da progettare può ritenersi ricompreso fra la soglia di cui all'articolo 35 del codice e il milione di euro, ai sensi del comma 6 lettera c dell'art.26 del codice, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti considerato che il progetto è stato affidato a progettisti esterni;

- ✓ i tecnici individuati, al fine di accertare l'unità progettuale, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.
 - La verifica accerta in particolare:
 - la completezza della progettazione;
 - la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
 - l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
 - presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
 - la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
 - la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
 - la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
 - l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
 - la manutenibilità delle opere, ove richiesta.
- ✓ lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo;
- ✓ con email del 27/05/2022 il RUP ha richiesto ai tecnici dell'Ente la disponibilità allo svolgimento dell'incarico di che trattasi chiedendone riscontro entro il 31/05/2022:
 - con email del 31/05/2022 l'ing. Simone Milella ha manifestato la propria disponibilità;
 - con email del 27/05/2022 il P.I. Lorenzo Vasile ha manifestato la propria disponibilità;
 - con email del 27/05/2022 il geom. Francesco Stramaglia ha manifestato la propria disponibilità;
- ✓ in data 22/03/2022 il P.I. Lorenzo Vasile ha trasmesso attestato di partecipazione al corso di formazione sulla "Verifica di progetto, controlli e ispezioni in corso d'opera" tenuto dalla Itaca-Uni-Accredia;
- ✓ in data 22/03/2022 l'ing. Simone Milella ha trasmesso attestato di partecipazione al corso di formazione sulla "Verifica di progetto, controlli e ispezioni in corso d'opera" tenuto dalla Itaca-Uni-Accredia;
- ✓ in data 11/05/2022 il geom. Francesco Stramaglia ha trasmesso attestato di partecipazione al corso di formazione sulla "Verifica di progetto, controlli e ispezioni in corso d'opera" tenuto dalla Itaca-Uni-Accredia;
- ✓ in considerazione di quanto previsto dal "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche", approvato dal C.d.A. nella seduta del 05/07/2019 e dall'Assemblea in data 02/08/2019, "tenuto conto del grado di professionalità, esperienza e specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo il criterio della rotazione del personale", a seguito di colloqui fra i tecnici dell'Ente, il RUP e la Direzione Generale si è ritenuto di affidare all'ing. Simone Milella l'incarico di verificatore, di cui al comma 6 lettera c dell'art.26 del codice, con la collaborazione del geom. Francesco Stramaglia e del P.I. Lorenzo Vasile;
- ✓ l'incarico, come specificato nella email del 27/05/2022 dovrà essere eseguito entro 30 giorni dall'affidamento;
- ✓ il verificatore sarà inoltre supportato dalla Rag.ra Enrica De Meo affidataria, con deliberazione presidenziale n.353 del 10/12/2021, dell'incarico specialistico amministrativo di supporto al RUP e al verificatore per l'intervento di che trattasi;
- ✓ ai sensi dell'art. 49 del DPR 207/2010 il soggetto incaricato dell'attività di verifica deve essere munito di adeguata polizza assicurativa ai sensi di quanto previsto dall'art. 57 dello stesso DPR 207/2010;

VISTO il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.i.. e il DPR 207/2010 per quanto non abrogato;
VISTO il "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche" approvato dal C.d.A. nella seduta del 05/07/2019 e dall'Assemblea in data 02/08/2019;

VISTA la deliberazione del C.d.A. n.139 del 14/10/2020 di "Approvazione schema di ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.lgs. 50/2016";

VISTO l'art. 15 dello Statuto dell'Ente che dispone che il Presidente "può assumere, in via eccezionale, provvedimenti urgenti ed indifferibili nell'interesse dell'Ente che sottopone a ratifica nella prima seduta utile del CdA", assunti i poteri del Consiglio di Amministrazione in considerazione dell'urgenza di procedere con l'affidamento di che trattasi;


VISTA l'attestazione sotto riportata del Responsabile dell'istruttoria;

DELIBERA

1. Le premesse sono parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2. di affidare, come in effetti con la presente si affida, all'ing. Simone Milella, dipendente dell'Ente, l'incarico di verificatore, di cui al comma 6 lett. c) dell'art.26 del D.lgs. 50/2016, del progetto definitivo e esecutivo dell'intervento "Rischio idraulico tra Lama Misciano e via dei Fiordalisi nell'Agglomerato Industriale di Bari-Modugno", con la collaborazione del geom. Francesco Stramaglia e del P.I. Lorenzo Vasile, nonché con il supporto specialistico della Rag.ra Enrica De Meo affidataria, con deliberazione presidenziale n.353 del 10/12/2021, dell'incarico specialistico amministrativo di supporto al RUP e al verificatore per l'intervento di che trattasi;
3. di dare atto, come con la presente si dà atto, che le prestazioni a rendersi da parte dei su elencati tecnici rientrano nei doveri di servizio degli stessi dipendenti e saranno remunerate con l'incentivo di cui all'art.113 del D.lgs. 50/2016 sulla base dei criteri stabiliti dal "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche" approvato dal C.d.A. nella seduta del 05/07/2019 e dall'Assemblea in data 02/08/2019 e dallo schema di ripartizione del fondo incentivi approvato con la deliberazione del C.d.A. n.139 del 14/10/2020;
4. di delegare, come con la presente di delega, il Responsabile del Procedimento, ai sensi del comma 2 dell'art.7 del "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche", a comunicare agli affidatari degli incarichi quanto previsto dal comma 2 dell'art.4, dal comma 2 dell'art.5, dai commi 3, 4 e 5 dell'art.6 e dall'art. 7 del predetto Regolamento, acquisendo dagli stessi affidatari dichiarazione di accettazione dell'incarico;
5. di incaricare, come con la presente di incarica, il dott. Cosimo Guida del Servizio Affari Generali e del Contenzioso di provvedere alla copertura assicurativa nei confronti dell'ing. Simone Milella ai sensi degli artt. 49 e 57 del DPR 207/2010, previa acquisizione del CIG da parte del RUP;
6. di incaricare il geom. Giuseppe Calisi della pubblicazione, ai sensi dell'art.29 c.1 del D.lgs. 50/2016, della presente deliberazione sul sito internet del Consorzio e su "Amministrazione Trasparente", nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dalle norme in materia di protezione dei dati personali, di quelli sensibili e giudiziari;
7. la presente deliberazione è immediatamente esecutiva;
8. di sottoporre il presente provvedimento a ratifica del C.d.A. dell'Ente nella prima seduta utile.

Il sottoscritto attesta che il procedimento finalizzato all'approvazione del presente atto è stato espletato nel rispetto delle norme di legge ed è conforme alle risultanze istruttorie.

Modugno lì, 01/06/2022

Il Responsabile Struttura MOP
e RUP dell'intervento
(ing. 

Per quanto di competenza, non ci sono rilievi da formulare.

Modugno lì, 06-06-2022

Il Responsabile Generale
(avv. 

